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Тема архитектурного менеджмента является актуальной в современном мире, так как 

строительство и проектирование зданий стали одними из самых важных и значительных 

отраслей экономики. Для успешного выполнения строительных проектов необходимо 

обеспечить эффективное управление всеми аспектами строительного процесса, в том числе 

управление архитектурными решениями. 

Архитектурный менеджмент позволяет управлять рисками, контролировать затраты, 

улучшать качество проекта и сокращать сроки строительства. Он также помогает обеспечить 

согласованность между различными департаментами и стабильность проекта в целом. 

Главная проблема архитектурного менеджмента состоит в сложности управления 

всеми аспектами проекта, такими как дизайн, технические решения, качество, бюджет, 

график и управление затратами. Также важно учитывать интересы различных сторон, таких 

как заказчик, контрагенты, государственные органы и общественность. Это может вызывать 

конфликты и задержки, а также приводить к ухудшению качества и увеличению стоимости 

проекта. Таким образом, главная проблема в архитектурном менеджменте — это 

согласование всех аспектов проекта так, чтобы они выполнялись в срок, в бюджете и 

соответствовали высокому качеству. 

Архитектурный менеджмент является относительно новым направлением в области 

управления проектами и строительства. Его истоки можно проследить в начале 2000-х годов, 

когда в рамках управления проектами начали появляться более специализированные роли, 

такие как менеджер проекта по архитектуре или менеджер проекта по дизайну [1]. 

В этот период проектирование и строительство зданий стало все более сложным и 

требовательным, и компании начали осознавать, что необходимо управлять архитектурным 

процессом не менее эффективно, чем процессами строительства и проектного управления в 

целом. 

В настоящее время архитектурный менеджмент рассматривается как важная 

составляющая управления проектами, которая помогает улучшить координацию между 

архитектурными, инженерными и строительными командами, улучшить качество 

проектирования и сократить время, затраченное на проектирование и строительство зданий. 

Архитектурный менеджмент — это сложный процесс, который требует системного 

подхода и набора принципов и методов для достижения успеха. Это включает в себя 

координацию и контроль различных видов деятельности и ресурсов для достижения 

желаемых целей и задач строительного проекта. В этой статье рассмотрены задачи и 

принципы организации архитектурного менеджмента: 

● определение четких целей и задач;  

● планировании и организации проекта; 

● коммуникация и сотрудничество;  

● управление рисками;  

● управление качеством;  

● управление ресурсами;  

● мониторинг и контроль. 

Первый принцип архитектурного менеджмента заключается в четком понимании 

целей и задач проекта. Это помогает выработать общее видение и убедиться, что все 

mailto:kanysh405@gmail.com


5934 
 

работают над достижением одной и той же цели. Цели и поручения должны быть 

конкретными, измеримыми, достижимыми, актуальными и привязанными ко времени. 

Второй принцип заключается в эффективном планировании и организации проекта. 

Это включает в себя разработку подробного плана проекта, в котором излагаются задачи, 

сроки, ресурсы и бюджет для проекта. План проекта должен также учитывать риски, 

связанные с проектом, и определять стратегии для управления ими. 

Третий принцип. Эффективная коммуникация и сотрудничество являются 

важнейшими компонентами архитектурного менеджмента. Все заинтересованные стороны 

должны иметь четкое представление о своих ролях и обязанностях и уметь эффективно 

взаимодействовать друг с другом. Регулярные встречи, отчеты и обновления помогают 

держать всех в курсе событий. 

Четвертый принцип. Риски являются неизбежной частью любого строительного 

проекта, и важно иметь надежный план управления рисками. План должен выявлять 

потенциальные риски, оценивать их вероятность и воздействие, а также разрабатывать 

стратегии по их смягчению или предотвращению. Регулярный мониторинг и пересмотр 

плана управления рисками имеет важное значение для обеспечения эффективного 

управления рисками. 

Пятый принцип. Качество является решающим фактором успеха любого 

строительного проекта, и управление качеством должно быть интегрировано в общий 

процесс архитектурного менеджмента. Это включает в себя установление стандартов 

качества, мониторинг прогресса в соответствии с этими стандартами и принятие 

корректирующих действий, если это необходимо. 

Шестой принцип. Эффективное управление ресурсами имеет решающее значение 

для успеха строительного проекта. Это включает в себя определение требуемых ресурсов, 

эффективное распределение этих ресурсов и мониторинг их использования для обеспечения 

того, чтобы они использовались эффективно. 

Седьмой принцип. Регулярный мониторинг и контроль за проектом необходимы для 

обеспечения того, чтобы он шел в правильном направлении, и чтобы любые проблемы 

выявлялись и решались своевременно. Это может включать регулярные инспекции объектов, 

отчеты по проектам и обновления о ходе выполнения. 

История возникновения архитектурного менеджмента. Архитектурный 

менеджмент как дисциплина возник в середине 20 века, когда стали возрастать масштабы и 

сложность строительства. В это время архитектурные проекты стали требовать более 

комплексного подхода, который включал в себя не только проектирование зданий, но и 

управление проектами, организацию рабочих процессов и управление бюджетом [2]. 

Важным этапом развития архитектурного менеджмента стало появление 

информационных технологий, которые позволяют собирать и анализировать большие 

объемы данных о проектах, координировать работу команды проектировщиков и 

контролировать выполнение проектов в режиме реального времени. Сегодня архитектурный 

менеджмент стал неотъемлемой частью любого большого проекта в строительной отрасли, и 

специалисты в этой области играют важную роль в обеспечении успеха проектов. 

Впервые термин «архитектурный менеджмент» публично появился в 1964 г. в книге 

Брайтона «Управление, применимое к архитектурной практике». В ней автор разделил 

термин на две составляющие:  

● управление офисами;  

● управление проектами. 

Офисное управление обеспечивает общую структуру, в рамках которой вводятся в 

эксплуатацию, разрабатываются и завершаются отдельные проекты. Обе части преследуют 

одни и те же цели, но обычно решаются отдельными системами управления. Офисное 

управление включает в себя распределение и финансирование ресурсов, главным образом 

помещений, обученного персонала и компьютерных систем, а также установление и 

взимание соответствующей платы за оказанные услуги. Проектное управление фокусируется 
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на временных масштабах, разработке дизайна от первоначальной концепции до рабочих 

чертежей и управлении процессом строительства. По Брайтону, офис архитектора является 

транспортным средством, через которое осуществляются проекты, и эти две части 

«разделены» в определенных точках [3]. 

Перспективы архитектурного менеджмента в будущем. Архитектурный 

менеджмент остается перспективным направлением в будущем, так как современный мир 

сталкивается с вызовами, связанными с устойчивым развитием, технологическим прогрессом 

и изменением потребностей общества. Ниже приведены некоторые факторы, которые 

подтверждают перспективность архитектурного менеджмента в будущем: 

● устойчивое развитие; 

● использование новых технологий; 

● новые требования к безопасности; 

● увеличение требований к качеству; 

● дальнейшее расширение рынка; 

● развитие концепции «умных городов». 

Устойчивое развитие. Современные архитектурные проекты становятся все более 

ориентированными на устойчивое развитие, что требует новых навыков и компетенций у 

архитектурных менеджеров. Они должны уметь реализовывать проекты, которые учитывают 

экологические, экономические и социальные аспекты устойчивости. 

Использование новых технологий. Развитие технологий, связанных с 

архитектурным проектированием, моделированием и виртуальной реальностью, открывает 

новые возможности для оптимизации процессов и повышения качества работ. 

Архитектурный менеджмент должен будет использовать эти технологии для повышения 

эффективности и качества проектов. 

Новые требования к безопасности. С увеличением угроз безопасности, таких как 

терроризм и природные катастрофы, архитектурный менеджмент должен будет обеспечивать 

безопасность зданий и инфраструктуры. 

Увеличение требований к качеству. Современные заказчики все более 

требовательны к качеству выполненных работ, и ожидают, чтобы проект был реализован в 

срок и в рамках бюджета. Архитектурный менеджмент позволяет управлять проектом, чтобы 

достичь этих целей и обеспечить высокое качество работ. 

Дальнейшее расширение рынка. Сфера архитектуры и строительства продолжает 

расти и развиваться, и создает новые возможности для работы в области архитектурного 

менеджмента. Специалисты по архитектурному менеджменту могут работать на различных 

проектах, включая жилые и коммерческие здания, инфраструктурные проекты и т.д. 

Развитие концепции «умных городов». Развитие концепции «умных городов» 

требует новых подходов и компетенций в области архитектурного менеджмента, так как она 

ориентирована на интеграцию новых технологий и улучшение жизни жителей городов [4]. 

В целом, архитектурный менеджмент является важным направлением в сфере 

архитектуры и строительства, и в перспективе будет продолжать развиваться и улучшаться, 

чтобы соответствовать растущим потребностям и требованиям рынка. 

В заключение можно прийти к выводу, что архитектурный менеджмент — это 

сложный процесс, который требует системного подхода и применения набора принципов и 

методов. Принципы определения четких целей и задач, планирования и организации, 

коммуникации и сотрудничества, управления рисками, управления качеством, управления 

ресурсами, а также мониторинга и контроля являются важнейшими компонентами 

эффективного архитектурного управления. Следуя этим принципам, организации могут 

гарантировать, что их строительные проекты будут сданы в срок, в рамках бюджета и в 

соответствии с желаемыми стандартами качества. 
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