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Возведение монолитных железобетонных конструкций - сложный процесс, состоящий 

из множества операций.  Качество готовых изделий зависит от каждой операции, которая 

должна быть произведена во время производства работ. Любая, казалось бы, мелочь может 

привести как к видимым, так и к скрытым дефектам. Именно поэтому весь процесс, каждая 

операция  возведения монолитных железобетонных конструкций должны контролироваться 

профессионалами и весьма ответственно. В данной статье рассмотрим последовательность 

операций, которые должны производится ответственными лицами на объекте для 

предотвращения возникновения дефектов конструкций, а также операции, которые не 

выполняются на практике на исследованных объектах. 

Рассмотрим технологию возведения монолитных железобетонных колонн с выполне-

нием всех необходимых операций [1]. 

Таблица 1. Арматурные выпуски из фундамента 

№ Контролируемые процессы  Обеспечивает и несет 

ответственность 

Выпол- 

няется 

1 Входной контроль качества арматуры инженер по качеству, 

лаборатория 

+- 

2 Контроль соответствия класса и диаметра 

арматуры выпусков проектным 

мастер, прораб + 

3 Контроль длины арматурных выпусков и 

соответствие их анкеровки в теле 

фундамента проектным решениям 

мастер, прораб + 

4 Визуальная проверка арматуры на наличие 

коррозии 

мастер, прораб + 

5 Инструментальная геодезическая разбивка 

расположения арматурных выпусков для 

колонн и  жесткое их закрепление в 

пространстве для предотвращения 

смещения в процессе бетонирования 

фундамента. Закрепление выше 

поверхности фундамента временными  

хомутами в жесткий блок (рисунок 1).   

Геодезист 

мастер 

+- 

6 Повторная инструментальная проверка 

расположения арматурных выпусков. 

геодезист - 
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7 Оборачивание полиэтиленовой пленкой для 

защиты от набрызга бетона при 

бетонировании фундамента 

мастер +- 

 При зимнем возведении: Контроль 

отсутствия наледи на арматуре 

мастер, прораб +- 

 

Таблица 2. Арматурный каркас колонн 

№ Контролируемые процессы Обеспечивает и несет 

ответственность 

Выпол 

няется 

1 Контроль соответствия класса и диаметра 

арматуры каркаса проектному 

мастер, прораб + 

2 Визуальная проверка арматуры на наличие 

коррозии 

мастер, прораб + 

3 Контроль правильной, соответствующей 

проекту стыковки арматурного каркаса 

колонны и арматурных выпусков, а также 

длины арматурных стержней для 

последующей стыковки вышеэтажных 

колонн 

мастер, прораб +- 

4 Контроль количества хомутов, диаметра, 

шага по высоте, а также загиб концов на 

135 градусов   

мастер, прораб +- 

5 Установка пластиковых фиксаторов для 

защитного слоя арматуры 

 + 

 При зимнем возведении:   

6 В случаях применения ПНСВ или 

греющих  элек-тродов, проверка их 

наличия и правильного распо-ложения. 

электрик + 

 

Таблица 3. Установка опалубки колонн 

№ Контролируемые процессы Обеспечивает и несет 

ответственность 

Выпол-

няется 

1 Контроль качества применяемых 

опалубочных блоков и ламинированной 

фанеры 

инженер по качеству, прораб +- 

2 Применение пластиковых уголков или 

специальной клеящей ленты на углах 

опалубочного блока для предотвращения 

вытекания цементного "молочка" из 

бетонной смеси 

прораб - 

3 Точная инструментальная разметка 

положения колонн 

геодезист + 

4 Смазывание бортов опалубки  мастер + 

5 Проверка установки опалубочного блока 

по размеченным меткам 

мастер, прораб - 

6 Выверка по вертикали колонн и 

закрепление специальными распорками 

мастер, прораб + 

7 Контроль положения арматурного 

каркаса 

  

8  (проверяется соблюдение защитного 

слоя арматуры) 

мастер, прораб + 
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9 При зимнем возведении:   

10 Отсутствие наледи на опалубке мастер, прораб +- 

11 Очистка поверхности под подошвой 

колонны от снега. 

мастер, прораб + 

 

Таблица 4. Подготовка к бетонированию 

№ Контролируемые процессы Обеспечивает и несет 

ответственность 

Выпол- 

няется 

1 Подготовка рабочего места, подъездных 

путей, машин и механизмов  

Мастер, прораб + 

2 По приезду автобетоносмесителя на 

строительную площадку, обязательная 

проверка в товарно-транспортной 

накладной: 

- соответствие марки бетона заявленной 

-время выезда с завода- время прибытия 

на объект 

инженер по качеству, прораб  

3 Проверка наличия пломбы на спускном 

рычаге авто-бетоносмесителя 

инженер по качеству  

4 Взвешивание автобетоносмесителя и 

проверка заявленного количества 

бетонной смеси 

инженер по качеству  

5 Проверка осадки конуса  лаборант + 

6 Изготовление кубиков из бетонной 

смеси для дальнейшего контроля 

качества бетона 

лаборант  

 При зимнем возведении:   

7 Проверка температуры бетонной смеси 

на выходе из автобетоносмесителя. 

лаборант +- 

 

Таблица 5 Бетонирование и твердение 

№ Контролируемые процессы Обеспечивает и несет 

ответственность 

Выпол- 

1 Контроль порций подачи бетонной 

смеси в опалубочный блок и 

уплотнение вибраторами 

мастер - 

 

+ 

2 Накрывка пленкой верхнего среза 

опалубочного блока  

мастер  

3 При зимнем возведении: наблюдение 

за плавным подъемом и сбросом 

температуры бетона. 

электрик, прораб +- 

4 После снятия опалубки-оборачивание 

бетона колонны полиэтиленовой 

пленкой, а зимой дополнительно и 

минераловатным утеплителем 

прораб +- 

 

Рассмотрим операции необходимые для возведения монолитных железобетонных 

плит перекрытия [2]. 

Таблица 6. Установка опалубки 

№ Контролируемые процессы Обеспечивает и несет 

ответственность 

Выпол- 

няемые 
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1 Точная инструментальная разметка 

положения балок 

геодезист + 

2 Установка телескопических стоек, 

опалубочных балок и ламинированной 

фанеры 

геодезист + 

3 Выверка по горизонтали отметки низа 

ламинированной фанеры 

регулировкой телескопических стоек. 

геодезист, мастер + 

4 Установка фанеры по периметру 

плиты перекрытия и жесткое 

закрепление 

мастер, прораб + 

5 Смазывание бортов опалубки  мастер + 

 При зимнем возведении:   

6 Отсутствие наледи и мусора на 

опалубке 

мастер, прораб +- 

 

Таблица 7 Арматурный каркас 

№ Контролируемые процессы Обеспечивает и несет 

ответственность 

Выпол-

няется 

1 Контроль расстояния между 

продольными и попе-речными 

арматурными стержнями 

мастер, прораб + 

2 Обеспечение шахматной стыковки 

арматурных стержней по длине через 

один стержень. 

мастер, прораб + 

3 Армирование торцов плиты "П-шками" 

или другой арматурой согласно проекту 

мастер, прораб + 

4 Контроль количества хомутов, 

диаметра, шага, а также загиб концов на 

135 градусов   

мастер, прораб +- 

5 Контроль установки пластиковых 

фиксаторов для защитного слоя 

арматуры 

мастер, прораб +- 

6 Контроль расстояния и фиксации между 

нижней и верхней сеткой арматуры 

мастер, прораб + 

7 Контроль расположения 

технологических отверстий в плите 

перекрытия и усиления вокруг них. 

геодезист, мастер +- 

 При зимнем возведении:   

11 Контроль отсутствия наледи на 

арматуре 

мастер, прораб  

12  В случаях применения ПНСВ проверка 

правильного расположения. 

электрик, прораб  

 

Таблица 8. Бетонирование и твердение 

№ Контролируемые процессы Обеспечивает и несет 

ответственность 

Выпол- 

1 При бетонировании плиты перекрытия 

совместно (в одну смену) с балками 

важным фактором является 

бетонирование в первую очередь балок 

прораб +- 
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(полное заполнение опалубочных 

блоков по всей площади плиты 

перекрытия бетонной смесью), затем 

бетонирование самой плиты, во 

избежание дефектов "холодного" шва в 

балке, т.к возможно растекание 

бетонной смеси по косой линии 

относительно оси.  

2 Уплотнение и затирание поверхности 

плиты перекрытия 

мастер + 

3 Защита от потери влаги накрывочными 

материалами всей площади плиты 

перекрытия  

мастер +- 

4 Расчет продолжительности 

технологического перерыва на набор 

распалубочной прочности плиты 

перекрытия (рисунок 4). 

прораб - 

5 При зимнем бетонировании: 
электропрогрев и наблюдение за 

температурой бетона.  

электрик + 

6 Защита от потери тепла и влаги: 

применение пленки ПВХ и утепленных 

матов, а также применение деревянных 

опилок и стружки, применение которых 

весьма эффективно [3]. 

мастер +- 

 

По завершении работ, скрываемых последующими работами, необходимо 

обязательное освидетельствование техническим надзором заказчика и авторским надзором 

разработчиков проекта с составлением акта освидетельствования скрытых работ [4]. 

Исследование нескольких объектов в г.Астана показало что, из 56 операций 

необходи-мых для качественного изготовления колонны и плиты перекрытия: 

"+" выполняются 48%; 

"-"  не выполняется 11%; 

"+-" выполняются не должным образом либо не во всех случаях 41%. 

 
Рисунок 1. Отклонение от проектного 

положения  выпусков колонны. 

 
Рисунок 2. Закрепление выпусков для предотвра-

щения отклонения выпусков колонны в процессе 

бетонирования. 
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Рисунок 3. Пустоты в теле бетона ко-

лонны из-за некачественной уборки 

наледи перед бетонированием в зим-нее 

время 

 
Рисунок 4. Трещины в плите перекрытия, 

возникшие при деформации от ранней распа-

лубки и от пластической усадки бетона. 
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1.Введение 

В реальном проектировании  не редко стоит вопрос о   выборе оптимальных по 

надежности и стоимости фундаментов под технологическое оборудование, возводимом на 

уровне пола первого этажа.    При слабых грунтах возможны варианты  улучшения свойств 

основания, замены грунта, применения различных способов устройства фундаментов, в том 

числе свайных и на естественном основании.  Каждый из перечисленных вариантов  

устройства фундаментов имеет стоимость и материалоемкость - расход монолитного  бетона 

и арматуры.  

Однако как влияет на технико-экономические показатели способ  усиления основания и 

устройства фундаментов, такие комплексные исследования для предприятий стройиндустрии 

в г. Астане до настоящего времени в полном объеме  не проводились.  

2.Управление качеством в строительных фирмах развитых стран 

При возведении зданий и сооружений, чувствительных к неравномерным осадкам, к 

сильносжимаемым относятся грунты, обладающие модулем общей деформации менее 5 МПа 


